
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A b®k®sszentandr§si bºlcsŖde kapacit§sbŖv¿l®st eredm®nyezŖ komplex fejleszt®se 
 

DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0001azonos²t· sz§m¼ projekt 
 

 

Kedvezm®nyezett: B®k®sszentandr§s Nagykºzs®g ¥nkorm§nyzata  

   5561 B®k®sszentandr§s, HŖsºk tere 1. 

 

KºzremŤkºdŖ szervezet: VĆTI Nonprofit Kft. 

    6722 Szeged, Gogol u. 3. 
 

ElŖzm®nyek: A D®l-alfºldi Operat²v Program (DAOP) keret®n bel¿l ĂSzoci§lis alapszolg§ltat§sok ®s 

gyermekj·l®ti alapell§t§sok komplex-, valamint bºlcsŖd®k ºn§ll· fejleszt®seò t§rgy¼ felh²v§s alapj§n 

B®k®sszentandr§s Nagykºzs®g ¥nkorm§nyzata, DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0001 azonos²t· sz§mon regisztr§lt 

projekt javaslatot ny¼jtott be a b®k®sszentandr§si bºlcsŖde kapacit§sbŖv¿l®st eredm®nyezŖ komplex 

fejleszt®se t§rgyban.  

 

A Region§lis Operat²v Programok Ir§ny²t· Hat·s§g vezetŖje a 2010. m§rcius 01. napon kelt t§mogat· 

level®ben legfeljebb 59.381.250,-Ft t§mogat§sra ®rdemesnek ²t®lte a p§ly§zatot, a t§mogat§si szerzŖd®s 

2010. j¼nius 2-§n ®letbe l®pett. Ezt kºvetŖen a kivitelezŖ kiv§laszt§sra ir§nyul· egyszerŤ kºzbeszerz®si 

elj§r§s lefolytat§sra ker¿lt, melynek eredm®nyek®nt a beruh§z§s megval·s²t§s§nak jog§t a Szarvas-V§rosterv 

Kft. (5540 Szarvas, Sir§ly u. 3.) nyerte el. 

 

A p§ly§zat megval·s²t§s§ban a Nemzeti Fejleszt®si ¦gynºks®g nev®ben a VĆTI Nonprofit Kft. vesz r®szt ®s 

ny¼jt seg²ts®get. 

 

A fejleszt®s le²r§s: 
 

A B®k®sszentandr§s, Szt. L§szl· u. 56. sz§m (1404 hrsz.) alatti bºlcsŖde ®p¿let®nek bŖv²t®se  80,57 m2 

brutt· alapter¿lettel, valamint a megl®vŖ ®p¿letben helyis®g §talak²t§sok, akad§lymentes²t®s, az ®p¿let k¿lsŖ 

r®sz®n homlokzat ut·lagos hŖszigetel®se, ny²l§sz§r· csere, az udvari r®szen a gyermekek szabadt®ri 

tev®kenys®g®t szolg§l·, ¼j fedett terasz (35,28 m2), tov§bb§ k¿lt®ri j§rdaburkolat kialak²t§sa (82,00 m2), az 

utcafronti ker²t®s §t®p²t®se, illetve helyhez kºtºtt udvari j§t®kok (v§r cs¼szd§val, homokoz·, rug·s j§t®kok), 

b¼torok (kerti pad, hullad®k t§rol·) telep²t®se. 

A bŖv²t®s sor§n az ¼j ®p¿letsz§rnyban ker¿l kialak²t§sra egy ¼j kºzlekedŖ II. (8,42 m2), elk¿lºn²tŖ (9,00 

m2), mozg§skorl§tozott WC (4,52 m2), elŖt®r (2,06 m2), szem®lyzeti WC (2,32 m2), szem®lyzeti mosd·-

f¿rdŖ  (3,74 m2), szem®lyzeti pihenŖ helyis®g (7,11 m2), kºzlekedŖ III. (9,66 m2), iroda (12,15 m2), 

ed®nymos· (3,22 m2).  

A megl®vŖ ®p¿letr®sz belsŖ §talak²t§s§val ¼j f¿rºsztŖ-bilizŖ (15,40 m2), mos·konyha (7,61 m2), ¼j 

foglalkoztat· (48,30 m2), ¼j t§pszer konyha (3,92 m2) l®tes¿l.  

A tºbbi megl®vŖ helyis®g (foglalkoztat· (41,16 m2), kºzlekedŖ II. (7,21 m2), gyermek kiad· (18,45 m2), 

meleg²tŖ (t§lal·) konyha (12,26 m2), feh®r mosogat· (7,13 m2)) teljes fel¼j²t§sa, korszerŤs²t®se tºrt®nik.  

Az ®p²t®si tev®kenys®gek v®gz®se sor§n az ®p¿let teljes akad§lymentes²t®se. 

A projekt az Eur·pai Uni· t§mogat§s§val, az Eur·pai Region§lis Fejleszt®si 

Alap t§rsfinansz²roz§s§val val·sul meg 



A beruh§z§s sor§n a teljes belsŖ v²z- ®s szennyv²zh§l·zat, valamint a fŤt®si rendszer, illetve a villamos 

h§l·zat §talak²t§sa, korszerŤs²t®se meg fog tºrt®nni. A fŤt®si rendszer hat®konys§g§nak nºvel®se ®rdek®ben 

1 db VIESSMANN Vitodens-100W-26 t²pus¼ kondenz§ci·s fali kaz§n ker¿l felszerel®sre, a fŤt®srendszer 

pedig 4 db VIESSMANN Vitosol 200-F-SH2A t²pus¼ napkollektorral ker¿l kieg®sz²t®se. A villanyszerel®si 

munk§k r®szek®nt a megl®vŖ h§l·zat §talak²t§sa mellett megtºrt®nik az akad§lymentes²t®s §ltal megkºvetelt 

riaszt· rendszer ki®p²t®se is. 

 

A projektmegval·s²t§s sor§n beszerz®sre ker¿lnek a gyermekek fejleszt®s®hez, megfelelŖ szintŤ nevel®s®hez 

sz¿ks®ges k®szs®gfejlesztŖ eszkºzºk, j§t®kok, b¼torok ®s kieg®sz²tŖ eszkºzºk, illetve az ell§t§s§hoz 

sz¿ks®ges konyhai berendez®sek, eszkºzºk. A program nyilv§noss§g§nak folyamatos biztos²t§sa ®rdek®ben 

tºbbek kºzºtt t§j®koztat· ®s eml®kt§bla ker¿l kihelyez®sre, tov§bb§ nyomtatott kiadv§ny ®s folyamatosan 

friss¿lŖ internetes fel¿let fog seg²teni az inform§ci·ad§st.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B®k®sszentandr§s Nagykºzs®g      

¥nkorm§nyzata 

            Projektgazda 



 

 

 

 

I M£RF¥LDKŕ a projekt megval·s²t§sban 

 

A BºlcsŖde komplex fejleszt®se kivitelez®si munk§i 2010. november h·napban megkezdŖdtek. A decemberi 

h·napban az idŖj§r§s lehetŖv® tette az ®p¿letbŖv²t®s falaz§si, fºd®mkialak²t§si munk§inak elv®gz®s®t, 

p§rhuzamosan pedig elkezdŖdtek a korszerŤs²t®st, belsŖ §talak²t§st megelŖzŖ bont§si munk§k. Ezek sor§n 

der¿lt ki, hogy az ®p¿let teherhord· falai alatt nincs v²zszintes talajnedvess®g elleni szigetel®s, ez®rt a 

fejleszt®s teljes ®rt®kŤv® t®tele ®rdek®ben elrendelte az ºnkorm§nyzat a p·tmunk§t a kivitelezŖi 

szerzŖd®sben biztos²tott tartal®kkeret terh®re.  

2011. janu§r h·napban tetŖ ker¿lt az ¼j ®p¿letr®sz fel®, megtºrt®nt a r®gi tetŖfed®s fel¼j²t§sa, mely mellett 

be®p²t®sre ker¿lt az ®p¿let ¼j homlokzati ny²l§sz§r·inak tºbbs®ge is. A bŖv²tm®ny r®szben befejezŖdtek a 

belsŖ v§laszfalaz§si munk§k. 

  

Az intenz²v munkav®gz®s ellen®re a p§ly§zatban tervezett kivitelez®si hat§ridŖ (2011. febru§r 28.) nem lesz 

tarthat·, ez®rt kezdem®nyezni fogja az ºnkorm§nyzat a projektz§r§si hat§ridŖ 2011. m§jus 31-re tºrt®nŖ 

m·dos²t§s§t a KºzremŤkºdŖ Szervezetn®l.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II  M£RF¥LDKŕ a projekt megval·s²t§sban 

 

 

 

Febru§r h·napban elk®sz¿lt a j§tsz·udvar felŖli k¿lt®ri fedett terasz, a tov§bbi munk§k pedig belsŖ t®rben 

zajlottak. Ezek r®szek®nt megtºrt®nt a bŖv²tm®ny r®sz oldalfal ®s mennyezet vakol§sa, valamint a r®gi 

®p¿letr®sz korszerŤs²t®s®vel j§r· falfel¿let jav²t§sok M§rcius h·napban az idŖj§r§s lehetŖv® tette az ®p¿let 

k¿lsŖ homlokzat§nak ut·lagos hŖszigetel®s®t, mellyel p§rhuzamosan j· ¿temben haladtak a vakolt fel¿letek 

fest®s elŖk®sz²tŖ munk§i, valamint az aljzat ®s oldalfal burkol§si munk§k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


